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“Paylaşmak Güzeldir”
PROJE ADI

(KİTAP KARDEŞLİĞİ)

HAZIRLAYANLAR
Kazım AYGÜN 
Esra AKŞANLI
Salih  NURDAĞ

Kenan KANTARCI

Ahmet YILDIZ

Selma BAHADIR
Serpil AKGÜN
Samsun Valiliğinin …….. tarihli ve ………sayılı oluru ile uygulanmaktadır.

2015-2016
	Proje Adı
	KİTAP KARDEŞLİĞİ
“Paylaşmak Güzeldir”


	Proje Konusu
	Samsun genelinde kütüphanesi olmayan okullara kütüphane oluşturmak.

	Projenin Amacı
	1.İlimiz okulları arasında  kütüphanesi olmayan okullara kütüphane oluşturmak.

2.Okullar arası iletişim ve işbirliğini geliştirmek.

3.Öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak.

4.Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak.
5.Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması.

	Projeyi Düzenleyen Kurum
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü

	Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:
	Aytekin GİRGİN
İl Milli Eğitim Müdürü

	Proje Kaynak Birimi
	Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

	Proje Destek Birimi
	Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü kişi ve kurumlar

	Proje Uygulama Birimi
	Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

	Kapsam
	Projeye başvuran tüm özel ve resmi okul/ kurumlarını kapsar.

	Proje Danışmanı 

Tel

Web/Mail
	Esra AKŞANLI
0507 120 9741

esraaksanli@hotmail.com

	İrtibat kişisi

Tel

Web/Mail
	Esra AKŞANLI 
0507 1209741   
esraaksanli@hotmail.com 

Serpil AKGÜN                          
0530 3495411   
rhbr-55-55@hotmail.com

	Proje Yürütme Kurulu
	Esra AKŞANLI 
Ahmet YILDIZ

Serpil AKGÜN

Selma BAHADIR

Salih NURDAĞ

 Kenan KANTARCI

	Proje Uygulama Tarihi
	Proje olurunun alındığı tarihten başlanarak hangi tarihler arasında uygulanacağı yazılır.


BİRİNCİ BÖLÜM


GİRİŞ
Kitap okumak insanoğlunun kişisel gelişimini elde eden mühim etkenlerden biridir. İnsanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana informasyon ve birikim kazandırır. Okumak, kişiyi öğrenmeye götürmüş olan en başlı informasyon deposudur. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Gelişmiş ülke toplumları, haiz oldukları bilgilerin % 55’ ini kitap okuma kanalıyla kazanmıştır. Gelişmemiş ülkelerin çoğunun karşılaştıkları sorunların temelinde ise eğitimsizlik ve kitap okumamak yatar. Gelişmemiş ülkelerde yaşayan kişiler, kitap okuyarak geçirebilecekleri zamanı çoğu zaman kendilerine yarar sağlamayan işlerde harcamaktadırlar.

Kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan insanoğlu olacaktır. Kendisini yetiştirmiş, okuyan fertlerin günlük sohbetleri bile farklıdır. Kitap okumanın imtihan hazırlığına da katkısı vardır. Kitap okuyan ve okuduklarını oldukça iyi değerlendirebilen öğrenciler öteki öğrencilere göre oldukça daha başarıya ulaşmış olmaktadırlar.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Toplumumuzun bilinçli ve zeki gençlere ihtiyacı olduğunun farkındayız. Kitap okumanın beyni güçlendirmekle birlikte, anlama ve algılamayı kuvvetlendirmekte olduğundan yola çıkarak ilimizde  “kitap okuma” alışkanlığının arttırma amacındayız. 
Nitekim Kitap okumanın önemini bilmemize rağmen, neden az kitap okuyoruz?
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1993 senesinde yaptırdığı bir ankete göre insanımızın okumama sebepleri oran olarak şöyledir:

Kitap okuma alışkanlığının olmaması: % 50,2

Yeterince vakit bulunamaması: % 16,6

Boş zamanlarında yoğun olması: % 10,6

Tv, video ve beyaz perdenin tercih edilmesi: % 10,5

Kitap fiyatlarının yüksek olması: % 4,6

Dersleri sebebiyle okuyamama: % 4,4

Diğer sebepler: % 1,9

Cevap yok: % 2,27 

İlimiz ise genelinde birtakım imkansızlıklar sebebiyle birçok ilçe ve köy okullarında kitaplık ve kütüphane bulunmamaktadır. Okuma alışkanlığının da oldukça düşük olduğu ülkemizde okuma ihtiyacını karşılayacak kütüphanelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

“Kitap Kardeşliği” projesiyle kitap ve kütüphane ihtiyacı olan okulları , duyarlı okul ve kurumların destekleriyle kitap ve kütüphaneye kavuşturmayı amaçlıyoruz.
1. PROJENİN GEREKÇESİ

1. Birtakım imkansızlıklar sebebiyle kütüphane oluşturamamış okulların bulunması.
2. Öğrencilerde toplumsal duyarlılık oluşturmanın gerekliliği.
3. Okullar arası işbirliği ve iletişimin gelişmesi.
4. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması.
2. PERFORMANS KRİTERLERİ
1. Kütüphaneye ihtiyaç duyan okul sayısı
2. Projeye katılan okul sayısı
3. Toplanan kitap sayısı
4. Kütüphane oluşturulan okul sayısı
3. PROJENİN KONUSU

İlimiz genelinde kütüphane oluşturamamış okulların tespit edilerek; projeye destek veren okullarca bu okullara kütüphane oluşturulması.
4. AMAÇLAR

1. İlimiz okulları arasında  kütüphanesi olmayan okullara kütüphane oluşturmak.

2. Okullar arası iletişim ve işbirliğini geliştirmek.

3. Öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak.

4. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak.
5. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması.

5. HEDEFLER

Amaç 1: İlimiz okulları arasında  kütüphanesi olmayan okullara kütüphane oluşturmak.
Hedef 1: Kütüphanesi olmayan okulların resmi yazı ile tespit edilmesi.

Hedef 2: Projeye katılan okullarda kitap toplama kampanyası başlatılması.

Hedef 3: Toplanan kitapların ihtiyacı olan okullara iletilmesi.

Amaç 2: Okullar arası iletişim ve işbirliğini geliştirmek.
Hedef 1: Okulların birbirlerinin sorunlarında haberdar edilmesi.

Hedef 2: Okullar arası yardımlaşmanın teşvik edilmesi

Amaç 3: Öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak.
Hedef 1: Öğrencilerin toplumsal alanda var olan sorunlardan haberdar olmalarını sağlamak.

Hedef 2: Bir öğrenci olarak bu sorunlara çözüm bulmalarına katkı sağlamak.

Amaç 4: Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak.
Hedef 1: Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane oluşturarak bütün öğrencilere kitap okuma imkanı sunmak.

Hedef 2 : Kitap okumak isteyip de kitap bulamayan öğrencilere bu imkanı sunmak.
Amaç 5: Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması.
Hedef 1: Oluşturulan kütüphanelerle kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
Hedef 2: Kütüphanelerden velilerin de faydalanmasına katkı sağlayarak, kitap okuma oranını yükseltmek. 
6. KAPSAM

Projeye başvuran tüm özel ve resmi okul/ kurumlarını kapsar.

7.  İLKELER

1. Proje, Samsun Valiliğinin onayı doğrultusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır.

2. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır.

3. Projenin uygulanmasından; Proje Yürütme Kurulu birinci derecede sorumlu olacaktır,

4. Yürütülen faaliyetler sürekli Proje Yürütme Kurulu tarafından izlenerek, mevcut durum analizi yapılacaktır, periyodik aralıklarla Proje Denetleme Kurulu bilgilendirilecektir.

5.Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı Proje Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır. 

6.ARGE Birimi ve Proje için belirlenen komisyon üyeleri projeye destek konusunda işbirliği yapılacaktır.

7.Okullardan gelen veriler raporlaştırılarak komisyon tarafından değerlendirilecektir.

8. Proje Yürütme Kurulu, proje sonunda nihai rapor hazırlayacaktır.
8. DAYANAK

-Millî eğitim bakanlığı toplam kalite yönetimi uygulama yönergesi 

-1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Genel ve Özel Amaçları ile Temel İlkeleri, 

-3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 

-İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, 

-Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
1. UYGULAMA

Proje Yürütme Kurulu;
	Adı Soyadı
	Görevi

	Kazım AYGÜN
	AR-GE Koordinatörü ve AS-GE Sorumlusu

	Esra AKŞANLI
	Sınıf öğretmeni

	Ahmet YILDIZ
	AR-GE Üyesi

	Serpil AKGÜN
	AR-GE Üyesi

	Selma BAHADIR

	AR-GE Üyesi

	Salih NURDAĞ

	AR-GE Üyesi

	İbrahim TÖKEL

	AR-GE Üyesi


Kurul, PYK başkanının gerekli gördüğü zamanda toplanır
Proje Yürütme Kurulunun görevleri:

1. Proje taslağını hazırlar.

2. Projenin uygulama tarihlerinin belirlenmesini ve planlanmasını yapar.
3. Projeyi İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine duyurarak başlatır.
4. Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve projenin gelişiminin takip edilmesinden sorumludur.
5. Eğitimlere katılacak gönüllü okulları belirler.
6. Eğitimlerin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi yönünde planlamayı yapar gerekli önlemleri alır.
7. Proje raporunu hazırlar.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları
1.
Proje açılış toplantısı ve protokol imza törenini yapmak

2.
Proje kapsamına alınacak okulları belirlemek.

3.
Projede görev alacak öğretmenlere gerekli kolaylığı sağlamak

4.
Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak

5.
Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunları gidermeye çalışmak

6.
Proje kapanış toplantısı ve organizasyonunu yapmak.

Proje Okul Müdürlerinin görevleri:
1.
Proje takviminin onaylanmasından sonra projeyi öğretmenlerine duyurur.

2.
Okul proje koordinatörünü belirler. Gönüllü öğretmenlerin bilgilerinin tamamını (ad-soyadı, telefon no, e-posta) Proje Yürütme Kuruluna gönderir.

3.
Projenin yürütülmesinde okul proje koordinatörüne her türlü desteği sağlar. 

4.         Projenin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar konusunda “Proje Yürütme Kuruluna” bilgi verir.
İl Proje Denetleme Kurulu: 

Proje Denetleme Kurulu, İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife ÖZTÜRK ve Ar_Ge   koordinatörü Kazım AYGÜN’den oluşur.

İl Proje Denetleme Kurulu’nun Görevleri:
1.
Projenin uygulanma aşamalarında okullara giderek proje ile ilgili önerileri değerlendirir.

2.
Proje sonunda okullardan gelen raporları değerlendirir.

3.
Projenin hedeflenen amaçlar doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğini takip eder.

4.
Proje sonuç raporunu hazırlar.
2.  UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI
1. Proje Yürütme Kurulu ile İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması,
2. Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması,

3. Proje tanıtımı için ve eğitime katılacak öğretmenler arasında işbirliğini sağlamak için web sitesi, facebook hesabı, youtube kanalı gibi sosyal medya hesaplarının açılması.

4. Proje onayının alınarak uygulamaya konulması,
5. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İlçe Kaymakamlarına projenin resepsiyon eşliğinde duyurulması.
6. Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve ilgili okullara duyurulması

7. Her ilçede tanıtım toplantılarının yapılması

8. Projeye dahil olacak okulların/ gönüllü öğretmenlerin isimlerinin alınması

9. Projeye katılan okullardan/ öğretmenlerden yaptıkları çalışmalara ait haber, fotoğraf ve videoların alınması ve web sitesinde, facebook sayfasında, youtube kanalında yayınlanması.
10. Kütüphanesi olmayan okulları tespit etmek üzere okullara yazı yazılması
11. Kütüphanesi olmayan okulların tespit edilmesi
12. Projeye destek verecek okulların yazı ile bilgilendirilerek teşvik edilmesi
13. Proje dahilinde destek veren okullarda kitap kampanyası başlatılması
14. Kampanya başlatılan okullarda öğrencilerin okula kitap getirmesinin sağlanması
15. Toplanan kitapların İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir araya getirilmesi.
16. Kitap seçimi konusunda “Kitap Seçim Kurulu”nun oluşturulması/biraraya gelmesi.

17. Kütüphanesi olmayan okullara kitapların ihtiyaç dahilinde iletilmesi.
18. Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmeye çalışılması,

19. Eğitime katılan okullardan/ öğretmenlerden yaptıkları çalışmaların raporlarının alınması 

20. Projenin raporlanması.

3. EYLEM PLANI 

	Faaliyetin Adı
	EYLÜL
	EKİM
	KASIM
	ARALIK 
	OCAK
	ŞUBAT
	MART
	NİSAN
	MAYIS
	HAZİRAN
	Faaliyet Katılımcıları

	1.
Proje Yürütme Kurulu ile İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması,
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu 

	2.
Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması, 
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu 


	3.
Proje tanıtımı için ve eğitime katılacak öğretmenler arasında işbirliğini sağlamak için web sitesi, facebook hesabı, youtube kanalı gibi sosyal medya hesaplarının açılması.


	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu 


	4.
Proje onayının alınarak uygulamaya konulması,


	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu 



	5.
İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İlçe Kaymakamlarına projenin resepsiyon eşliğinde duyurulması.


	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu 


	6.
Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve ilgili okullara duyurulması


	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
Okul Müdürlüğü



	7.
Her ilçede tanıtım toplantılarının yapılması


	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
Okul Müdürlüğü



	8.
Projeye dahil olacak okulların/ gönüllü öğretmenlerin isimlerinin alınması


	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Okul Müdürlüğü

	9.
Projeye katılan okullardan/ öğretmenlerden yaptıkları çalışmalara ait haber, fotoğraf ve videoların alınması ve web sitesinde, facebook sayfasında, youtube kanalında yayınlanması.


	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
Okul Müdürlüğü

	10.Kütüphanesi olmayan okulları tespit etmek üzere okullara yazı yazılması


	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Okul Müdürlüğü

	11.
Kütüphanesi olmayan okulların tespit edilmesi


	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 



	12.
Projeye destek verecek okulların yazı ile bilgilendirilerek teşvik edilmesi


	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 



	13.
Proje dahilinde destek veren okullarda kitap kampanyası başlatılması


	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Okul Müdürlüğü

	14.
Kampanya başlatılan okullarda öğrencilerin okula kitap getirmesinin sağlanması


	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Okul Müdürlüğü

	15.
Toplanan kitapların İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir araya getirilmesi.


	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

	16.
Kitap seçimi konusunda “kitap seçim kurulu” nun oluşturulması/biraraya gelmesi.


	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu

	17.
Kütüphanesi olmayan okullara kitapların ihtiyaç dahilinde iletilmesi.


	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu

	18.
Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmeye çalışılması,
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu

	19.
Eğitime katılan okullardan/ öğretmenlerden yaptıkları çalışmaların raporlarının alınması 
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu

	20.
Projenin raporlanması.
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Proje Yürütme Kurulu


4. DEĞERLENDİRME
Bu proje 2015–2016 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Değerlendirme süreci haziran haftasının üçüncü haftası gerçekleştirilecektir. Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak duyurulacaktır. Proje faaliyet kitapçığı hazırlanarak paydaşlara dağıtılacaktır. Böylece yaygınlaştırılması yapılacaktır. Ayrıca proje ile ilgili bir web sitesi, bir youtube kanalı ve facebook sayfasının aktif kullanımı ve girip faydalanan kişi sayısı proje değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır.
“Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak duyurulur. Rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılır”
5. UYGULAMA TAKVİMİ **

	S.NO
	YAPILACAK FAALİYETLER
	TARİHLERİ



	1
	Projenin hazırlanarak onaya sunulması
	…./09/2015

	2
	Projenin Uygulanması
	2015-2016 Eğitim Öğretim yılı

	3
	Projenin raporlandırılması 
	Haziran 2015


6. MALİYET

Toplanacak olan kitaplar gönüllülük esasına bağlı olarak temin edileceği için herhangi bir maliyet gerektirmemektedir.
   7. YÜRÜRLÜK

Bu Proje yönergesi 17 maddeden ibaret olup “KİTAP KARDEŞLİĞİ” projesi için hazırlanmış olup Samsun Valiliğinin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

8. YÜRÜTME

Bu yönergenin hükümleri “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütür
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